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Het Justitiepaleis

van Brussel (1666- 1883

Het Brusselse Justitiepaleis is één
van de meest imponerende bquw-
werken die de stad Brussel rijk is.
Het gebouw heeft enorme afmetin-
gen en is opgetrokken in een over-
dadige, ornamentele vormentaal.
Het is strategisch geplaatst binnen
het stedelijk weefsel en haar koepel
torent hoog boven de horizon uit.

Ondanks haar monumentale pro-
porties - het bouwwerk zou na zijn
voltooiing in 1883 het grootste ste-
nen bouwcomplex van Europa zijn
geweest - werden er tot op heden
opvallend weinig historische stu-
dies over het monument onderno-
men. Nochtans werd het gebouw
regelmatig omschreven als het
ultieme voorbeeld van eclectische
architectuur in Belgi&, en is het
opgenomen in talrijke internationa-
le publicaties die handelen over de
19e-eeuwse architectuur,
Herhaaldelijk werd het vergeleken
met de gravures van Piranese,
Qosterse tempels of met de toren
van Babylon... Talritke bekendhe-
den, zoals bijvoorbeeld baron
Arthur-Théodore Verhaegen (1847-
1917), de jurist Edmond Picard
(1836-1924) maar ook de architect
Victor Horta (1861-1947) en de arts
en psychiater Sigmund Freud (1856~
1939) hebben hun impressies van
het bouwwerk toevertrouwd aan
papier. Ook de verhalen en legenden
die over het gebouw en zijn archi-
tect de ronde doen, lijken onuitput-

telijk. Poelaert zou in het gebouw
verborgen symbolen hebben aange-

. bracht en geheime ruimten hebben

verstopt onder de kelders van het
bouwwerk. Vaak wordt ook verteld
dat duistere politieke machinaties
het bouwproces gestuurd hebben
en dat de architect hieraan moed-
willig zou hebben meegewerkt tot
hij krankzinnig werd.

In deze bijdrage stellen we beknopt
een aantal nieuwe inzichten voor
die resulteren uit een recent onder-
nomen historische studie, die zich
voornamelijk concentreerde op de
geschiedenis van de constructie van
het bouwwerk, de organisatie van de
werf en de toegepaste technieken.
Tot op heden werd er nauwelijks
aandacht besteed aan deze aspec-
ten van het bouwwerk.

Tijdens de Franse periode waren de
rechtbanken van Brussel onderge-
bracht in de lokalen waarin voordien

. de Raad van Brabant bijeenkwam,

thans het Paleis der Natién. In 1816,
onder het Hollands bewind, werd
beslist om de rechtbanken onder te
brengen in het voormalige college
van de jezufeten. Dit complex werd
aangepast door de architect
Frangois Verly {1760-1828) die het
voorzag van een nieuwe inkompartij

met een sober ogend, antiek uitge- .

werkt peristylium met antieke zuilen
en een fronton. De oude collegege-
bouwen bieken echter kort nadat ze
in gebruik waren genomen, te klein
en bouwvallig te zijn.

Omstreeks 1857 lanceerde de libera-
le minister van justitie Victor Tesch
(1812-1892) opnieuw het idee om
een volledig nieuw justitiepaleis te
bouwen en werd een commissie
opgericht. Twee jaar later besliste
men om het paleis te bouwen op
2ijn huidige locatie, op een terrein
dat grotendeels werd ingenomen

door de fuinen van het stadspaleis

van de Prinsen van Merode en door
een kleiner, aanpalend bouwblok
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Dienst restauratie, regie der gebouwen

met woonhuizen en een industrieel
complex.

Op 27 maart 1860 werd een wed-
strijd uitgeschreven om het nieuwe
justitiepaleis te ontwerpen. Er wer-
den in totaal 28 projecten ingediend
maar geen winnaar aangeduid. In de
maand juli 1861 werd Joseph
Poelaert (1817-1879) door Tesch
aangesteld om het ontwerp te
maken en dit ondanks het feit dat
hij in de jury van de wedstrijd had
gezeteld. Zijn aanstelling verliep In
onduidelijke omstandigheden en
later doken er geruchten op dat hij
door andere leden van de jury als-
ook door personen uit de admini-
stratie voorgedragen was geweest.
Poelaert diende een project in gedu-
rende de maand april 1862, dat ons
bekend is dankzij enkele plannen
die in de Koninklijke Musea voor
Kunst en Geschiedenis bewaard zijn
gebleven. In deze plannen zijn de
belangrijkste kenmerken van het uit-
gevoerde bouwwerk reeds vastge-
legd maar de architecturale uitwer-
king van het geheel is opvallend
sober. Ook de koepel, die de archi-
tect voorzien had om de salle des pas
perdus van licht te voorzien, is veel
kleiner van afmetingen dan het
gerealiseerde ontwerp. Poelaerts

eerste project werd geraamd op
973418 Ir"

Tesch ‘eiste hierop dat de kostprijs
verlaagd zou worden zonder het
monumentale karakter van het
gebouw al te zeer te veranderen. Op
4 februari 1863 presenteerde
Poelaert een goedkoper ontwerp
zonder koepel waardoor het
lustitiepaleis slechts 8.600.000 fr.
‘zou kosten.

De bouw van het nieuwe
Justitiepaleis werd gefinancierd
door de Belgische staat, de stad
Brussel en de provincie Brabant,
waarbij de twee laatst genoemden
elk één zesde deel van de bouwkos-
ten op zich zouden nemen. Poelaert

le Bank komt de waarde van | fr. In 1862 overeen met de waarde van 197,41 fr. (= 4,89 EUR) in 2011,
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Afbeelding 1. N° 10. Bouwtekening met opstand van de gevel aan de Miniemenstraat, volgens het project van 1862
(detall). Afdruk met aantekeningen in potlood, kalkpapier op papier, fragmentarisch bewaard en beschadigd, schaal
17300. Brussel, algemeen tijksarchief, fonds plannen van het Justitiepaleis.

kreeg de artisticke leiding van het
project. Voor de uitwerking van zijn
plannen werd een speciale dienst
opgericht die werd ondergebracht
bi] het ministerie van justitie, maar
waarvan de organisatie werd toever-
trouwd aan het ministerie van open-
bare wetken. Aan het hoofd van
. deze nieuwe dienst werd de ingeni-
eur Frangois Wellens (1812-1897)
aangesteld, die op dat ogenblik chef
van het Département Ponts et Chaussées
van het ministerie van openbare
werken was (een functie die hij ver-
moedelijk behield na zijn nieuwe
aanstelling). Zijn belangrijkste
medewerkers waren de ingenieur A.
Mareq (} 1875), die gespecialiseerd
was in steensoorten, de architect D.
Carpentier (t 1882), de architect
Engels en de architect Joseph
joachim Benofit (1846-1910). Van
Marcq en Carpentier weten we met
zekerheid dat ze gerekruteerd wer-
den uit het ministerie van openbare

werken. Engels werd de hoofdop-
zichter van de werken, Benoit het
hoofd van het studiebureau en de
tekenploeg.

Op 31 oktober 1866 werd de eerste
steen van het nieuwe Justitiepaleis

gelegd in aanwezigheid van de nieu-

we minister van justitie, Jules Bara
(1835-1900). Eerst werden de funda-
menten aangelegd, die erg hoog
werden opgetrokken om de niveau-
verschillen van het bouwterrein op
te vangen. Op sommige plaatsen
reikten deze fundamenten tot 14,50
m hoog, onder de vieringpijlers zelfs
tot 18,50 m. In totaal werden meer
dan 100.000 kubieke meter steen-
blokken en baksteen gebruikt voor
de aanleg van deze fundamenten
die werden uitgewerkt als gestapel-
de arcadebogen. Deze werken wer-
den uitgevoerd door de firma
Tanneveau voor een bedrag van
1.616.803,55 fr.

Op 22 augustus 1868 werd de twee-
de fase van het project, het zoge-
naamde rez-de-chaussée, toegekend
aan de aannemer Louis Devestel-
Delille uit Brugge. Een eerste deel
van deze fase voorzag de uitvoering
van de onderste verdieping (met
kelders en onder meer de militaire
rechtbank), een tweede deel omvat-
te de twee bovenste verdiepingen
(zonder de Xoepel). Devestel had
deze werken gekregen op basis van
een inschrijving met een forfaitaire
prijs voor het eerste deel van het rez-
de-chaussée. De aannemer had op dat
ogenblik de beschikking gehad over
de nodige detailplannen. Het bestek
voorzag dat de aannemer de nodige
plannen en meetstaten zou krijgen
wanneer hij aan het tweede deel van
het rez-de-chaussée zou beginnen. Ook
voor dit deel diende de aannemer
een forfaltaire prijs te geven maar
op het ogenblik dat de werken er
aan begonnen, waren de plannen
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niet af. Daarop besliste men dat de
aannemer de werken verder zou
mogen zetten en vergoed zou wor-
den op basis van de eenheidsprijzen
die waren vastgelegd voor het eerste
deel. Al snel bleek echter dat voor
talrijke architecturale elementen, in
het bijzonder voor de omamentele
afwerking van de buitengevels, er
nleuwe prijsafspraken gemaakt
moesten worden terwijl de werken
vorderden. Ook ontdekte men dat er
in het bestek van 1868 weinig door-
dachte clausules waren opgenomen
die toestonden dat de aannemer
(selon sor Bon plaisiry vergoedingen
kon eisen wanneer andere aanne-
mers gebruik maakten van zijn werf-
voorzieningen en  stellingen.
Hierdoor verwierf Devestel in feite
het alleenrecht op de verdere wer-
ken. In 1875 kreeg Devestel de dak-
werken toegewezen en een jaar later
de bezettingswerken van het interi-
eur. Nog later kreeg de aannemer
ook het schrijnwerk, de schilderwer-
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ken alsook de werken aan de koepel
toegewezen.

Ook waren er vanwege de Frans-
Duitse oorlog vanaf 1870 problemen
met de toevoer van de Franse witte

steen waarin Poelaert ke-
lijk de buitenmuren van zijn paleis

volledig had willen laten optrekken.

Dit probleem werd opgelost door
aanzienlijk meer als voorzien
Belgische blauwe hardsteen te
gebruiken, wat resulteerde in het
bichrome effect van de buitenge-
“vels. De buitensporige hoeveelhe-
den ‘vreemde' stenen die voor het
paleis werden aangewend, bleven
echter een doorm in het cog van de
Belgische steenleveranciers. Op het
einde van de jaren ‘70 aarzelden ze
zelfs niet de burgemeester van
Brussel en kamerleden aan te schrij-
ven en de administratieve diensten

verantwoordelijk voor de bouw van |

het Brusselse Justitiepaleis te
beschuldigen van onfrisse praktij-

ken bij de offerteaanvragen aan
steenleveranciers.

Uit verschillende bronnen verne-
men we ook dat Poelaert zijn ont-
werp voortdurend aanpaste, terwijl
de werken vorderden. Dit vroeg om
voortdurende bijsturingen van de
uitvoeringsplannen en vaak ook om

" nieuwe technische oplossingen, bij-

voorbeeld voor de uitwerking van de
gigantische, sterk uitkragende
kroonlijst van de buitengevels. Om

_deze kroonlijst te realiseren, dien-

den de buitenste stenen ervan tel-
kens met behulp van trekijzers ver-
ankerd te worden in de achterlig-
gende muurmassa's. Deze bijko-
mende aanpassingen brachten van-
zelfsprekend extra kosten mee.

Een aantal citaten wijzen er op dat
Poelaert het recht om tijdens de
werken nog belangrijke wijzigingen
door te voeren, zelfs contractueel
had laten vastleggen. Hoezeer de

Afbeelding 2. Nouveau palais de justice de Bruxelles, architecte ].Poelaert, fagade latérale. Lithografie opgenomen in Frangois
Wellens, Nouveau palais de justice de Bruxelles, architecte J. Poelaert; notice decriptive avec atlas comprenant 15 plans et détails du monu-

ment, Brussel, 1881, pl. V.
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inrichtende overheid hierdoor de
controle over het project verloren
had, bleek duideliik tijdens de ple-
naire zitting van de kamer van volks-
vertegenwoordigers van 21 juni 1873
toen Bara, die op dat ogenblik in de
oppositie zetelde als kamerlid, zich
moest verdedigen tegen de aantij-
gingen van de toenemende kosten:
“I'ai demandé tous les plans a ['architecte,
il w'a pas pu me les donner et il m'a dit: “Si
vous n'étes pas content, je vous abandon-
ne.” Que fallait faire? Aller trouver le pre-
mier architecte venu, cela n'est pas sérieux.
Au surplus, Uarchitecte a entendu se réser-
ver le droit de modifier son ceuvre. Notez,
messieurs, que c'est une ceuvre d'art. )'ai
insisté, mais ¢'est tout ce que j'ai pu faire.”
(verslag van de kamer van volksver-
tegenwoordigers van 21 juni 1873, p.
1393.).

Toch kan niet gesteld worden dat de
oplopende kosten van het bouwwerk
exclusief te wijten waren aan onzorg-
vuldigheden in de administratieve
bepalingen en het contract met de
architect. Uit de verslagen van de
kamer van volksvertegenwoordigers
blijkt duidelijk dat de regering, zelfs
als zij zich bewust was van de toene-
mende kosten van het bouwwerk,
voorstander bleef om het bouwwerk
verder af te werken en te voltooien

met een koepel zoals oorspronkelijk
voorzien. Dit blijkt bijvoorbeeld uit
de reacties die voortkwamen uit het
op 21 maart 1873 door kamerlid
baron Jean-Adolphe le Hardy de
Beaulieu (1814-1894) aan de rege-
ring voorgelegde rapport met hierin
een vergelijkende kostenstudie tus-
sen het Brusselse Justitiepaleis, dat
van Londen en de net voltooide
Opera Garnier van Parijs. Op basis
van zijn gegevens schatte Le Hardy
de Beaulieu dat het Justitiepaleis
uiteindelijk ongeveer 45.000.000 fr.
zou kosten, een ciifer dat 10 jaar
later bijzonder accuraat zou blijken
te zijn. Ondanks zijn drieste voor-
spellingen pleitte het kamerlid er
toch voor om het bouwwerk verder te
voltooien; “Est-il possible de supprimer le
dbme sur un monument dont l'architecture
tout entidre est congue en vue de ce couron-
nement? Je ne le pense pas. Un monument
incomplet n'est pas un monunent, c'est une
ruiné anticipée.” (verslag van de kamer
van volksvertegenwoordigers van 21
maart 1873, p. 18.).

Op 20 juni 1876 gaf de regering zijn
toestemming om het Justitiepaleis
af te werken met een koepel.
Daarvoor had Poelaert een uitge-
breide reeks ontwerpen gemaakt,
die telkens een koepel tonen die
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vele malen hoger is uitgewerkt dan
deze afgebeeld op het voorontwerp
van 1862. Ook na de goedkeuring op
20 juni 1876 sleutelde Poelaert ver-
der aan zijn ontwerp en op 17 febru-
ari 1877 keurde de regering dit bij-
gewerkte ontwerp goed,

Doordat Poelaert zijn koepel veel
grotere afmetingen had gegeven
dan aanvankelijk voorzien, moest de
onderbouw van de koepel aanzien-
lijk verstevigd worden. Wellens en
ziin medewerkers ontwierpen een
reusachtige ijzeren structuur van
verticaal liggende ijzeren balken die
de vier stenen pijlers stevig veran-
kerden in de omliggende muren. Op
6 maart 1877 verklaarde Wellens aan
de minister van justitie dat hij het
nieuwe koepelproject voor ongeveer
1.500.000 fr. zou kunnen realiseren.
Op 15 november 1877 diende de
ingenieur echter reeds toe te geven
dat zijn schatting voor de kosten van
de bouw van de koepel te laag waren
geweest. De ingenieur schreef ook
naar de minister dat de opdracht
moeilijker was dan voorzien en
begon te wegen op zijn gemoed
alsook dat hij hoopte dat zijn foute
prijsberekening geen afbreuk zou
doen aan zijn reputatie.

Afbeelding 3. Nouveau palais de justice de Bruxelles, déme, longerons K. Bouwtekening met opstand en verticale doorsnede
van ijzeren balken van de koepel, ondertekend door Carpentier op 3 juli 1877. Ingekleurde pentekening, kalkpapier op

papier, 133,4 x 51,4 cm, schaal 1/10, 1/20. Brussel, algemeen rijksarchief, fonds plannen van het justitiepaleis.
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Behalve de Belgische regering had
ook de stad Brussel zich grote
voorstander getoond om het
Justitiepaleis te voltooien met een
plechtstatige koepel. Op 28 april
1863, kort nadat de beslissing was
genomen om het [ustitiepalels zon-
der koepel te bouwen, nam de
Brusselse gemeenteraad unaniem
een besluit waarin zij stelde dat het
paleis voorzien diende te worden
van een koepel. Veel later, in een
verslag dat hij aan de kamer van
volksvertegenwoordigers voorstelde
op 6 juni 1879, duidde Le Hardy de
Beaulieu de stad Brussel zelfs aan
als de voornaamste partij die
Poelaert zou hebben overhaald om
zijn project zo groots uit te werken.
De jurist verwees hierbij zelfs naar
nota’s en correspondentiestukken
die hij onder ogen zou ‘hebben
gehad, maar waar hij helaas niet
verder over uitweidde.

Poelaert stierf op 3 november 1879.
Ons is geen enkele bron bekend die
aantoont dat hij *krankzinnig’ zou zijn
geworden. Wel is het mogelijk dat de
enorme werkdruk van het project,
alsook de toenemende kritick op het
project, de gezondheid van de archi-
tect hadden aangetast, Poelaert's
dood in de loop van het steeds evo-
luerende bouwproject, doet veron-
derstellen dat bepaalde onderdelen
van het Justitiepaleis niet zijn uitge-
voerd volgens de opvattingen van de
architect. In een artikel dat het tijd-
schrift LEmulation uitbracht ter gele-
genheid van de inhuldiging van het
paleis, werd bijvoorbeeld gesteld dat
de koepel alsook bepaalde delen van
het interieur ontworpen zijn geweest
door Benoft, één van de medewer-
kers van Wellens.

Omstreeks de dood van Poelaert
werd ook duidelijk dat de Belgische
staat bijna volledig de verdere kos-
ten van het project op zich diende te
nemen. Vanaf 1875 viel het engage-
ment van de provincie weg nadat
deze in het project in totaal iets
meer dan 2.000.000 fr. had bijge-
legd. Dit was net iets meer dan het
zesde deel van het maximumbedrag
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van 12.000.000 fr. waartoe zij zich bij
aanvang der werken had geénga-
geerd. De stad Brussel stopte haar
betalingen omstreeks 1879 nadat zij
een totaal bedrag had betaald dat
ruim dat van de provincie over-
schreed. De stad had echter geen
maximaal engagement bepaald en
werd korte tijd later door de
Belgische staat gedagvaard met de
eis om een bijkomende som van
ongeveer 750.000 fr. te betalen. Deze
eis werd door de Rechtbank van
Eerste Aanleg gerechtvaardigd
bevonden maar verworpen door het
Hof van Beroep op 16 juli 1883, nau-
welijks enkele maanden voor de
opening  van het  nieuwe
Justitiepaleis.

Vanaf omstrecks 1880 startten ook

Afbeelding 4. Foto van ingenieur Wellens, aannemer Devestel en andere medewerkers
aan de bouw van het Justitiepaleis van Brussel, vermoedelijk genomen ter gelegenheid van
de laatstesteenlegging van de koepel van het Justitiepaleis op | juli 1882. Brussel, stads-
archief, fonds iconographique, F 1424.

de werken voor de afwerking van het
interieur. Het lustitiepaleis kreeg
een enorme ventilatie- en verwar-
mingsinstallatie die ontworpen was
door de Franse firma MM. Geneste et
Herscher. Ook dienden er in het gehe-
le gebouw verlichtingselementen,
die werkten op gas, geplaatst te
worden. Enorme bijkomende kre-
dieten dienden ook verschaft te wor-
den voor het meubilair van de tien-
tallen zittingszalen en honderden
lokalen, wat de woede opwekte van
de katholieken, die op dat ogenbiik
opnieuw in de oppositiebanken
zaten. In het bijzonder graaf Charles
Woeste (1837-1922) trok bijzonder
hard van leer tegen Bara, die op dat
ogenblik zijn tweede ambtstermijn
als minister van justitie uitoefende.




Op 15 oktober 1883 vond de inwij-
ding van het Justitiepaleis plaats.
Tijdens de inhuldigingsplechtigheid
loofde niet alleen Bara, maar ook
bijvoorbeeld Charles Faider (1811~
1893), de procureur-generaal van
het Hof van Cassatie, de enorme
afmetingen van het paleis dat hij
uitriep tot een symbool van natio-
nale trots: “tout est &; tout cela est repré-
senté par cet édifice grandiose et sévére: ces
simples maximes résument tout un bon-
feur social, car "la justice partout et pour
tous", c'est l'ordre, c'est la garantie, c'est la
liberté; et si le Parthénon est la Gréce, si le
Capitole est la puissance romaine, ce palais
de justice est la civilisation belge, civilisa-
tion perfectionnée, douce, généreuse, pro-
tectrice. Ce palais fera désormais partie de
Forgueil national, du patriotisme belge.”
(Faider 1884, p. 5.). Op dat ogenblik
had het [ustitiepaleis meer dan
43.500.000 fr? gekost (niet inbegre-
‘pen"/_/_)euhﬂﬂ&epriisvzmm ir) en
waarvan ongeveer een derde be-
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gekomen. Precies vanwege haar
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De opbouw hiervan beantwoordde
in zijn tijd uitstekend aan de speci-
fieke functionele noden.

Het Justitiepaleis is, ondanks zijn
glgantische afmetingen, een monu-
ment dat bijzonder kwetsbaar is.
Het bouwwerk valt immers gemak-
kelijk te verguizen vanwege haar
irrationele, surregéle karakter en
biedt weinig houvast voor een ratic-
neel discours. Men kan zich ook

afvragen of het bouwwerk nog wel -

past binnen het huidige, politicke
tijdskader. Als een in muren, ijzeren
balken en ornamenten gevangen
Atlas tornt het Justitiepaleis nog
steeds zijn reusachtige koepel, nut-
teloos vanuit een functioneel stand-
punt, maar destijds het ultieme
symbool van de tomeloze ambities
van de op dat ogenblik nog jonge
Belgische staat.

]
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2 Noot van de redactle: volgens Informatie van de Nationale Bank komt de waarde van | fr. In 1883 overeen met de waarde van 219,34 fr. (= 5,43 EUR) in 2011.
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Het Brusselse Justitiepaleis,

voorwerp ban controverse sinds 1860, ten prooi van
megalomane projectontwilkbkelaars en dromende politici ?

De geschiedenis herhaalt zich...

Toen in 1860 duidelijk was gewor-
den dat.het toenmalige Brusselse
Justitiepaleis, dat huisde in de voor-
malige gebouwen van een in 1773
door Paus Clemens XIV opgedoekt
jezuietenklooster, niet meer voldeed
aan de gangbare eisen en noden,
werd door de stad Brussel een inter-
nationale ‘architectuurwedstrijd’
uitgeschreven.

1

Hoewel de ingediende bouwprojec-
ten stuk voor stuk onontvankelijk
werden verklaard en uiteindelijk een
lid van het becordelingscomité zelf,
architect Joseph Poelaért, door de
toenmalige minister van justitie,
Victor Tesch, werd aangeduid om
het prestigieuze project te realise-
ren, was een wedstrijd bepalend
voor de toekomstige huisvesting
van de Brusselse justitie.

Anno 2010, anderhalve eeuw later,
wordt opnieuw een internationale,
ditmaal, ‘idee&nwedstrijd’ georgani-
seerd die zal bepalen of dit impo-
sante bouwwerk het centrum van de
Brusselse, en zelfs Belgische, justi-
tie zal blijven, en dit onder de naam
"Brussels Courthouse: Imagine the
future”.

Imagine the future?

Het is duidelijk dat een groot deel
van de Brusselse advocaten, zeker de
‘paleisratten’ onder hen, gewonnen
is voor een verlengd verblijf in het

Jacques Vandeuren

Brusselse Justitiepaleis. The ‘future’
moet dan ook het verlengde van de
‘past’ zijn, maar dan beter, en van
enige verbeelding is geen sprake. ..

Herinnert u de gezamenlijke actie
van de Franse en Nederlandse
Ordes van Advocaten van de Balie te
Brussel die, onder het motto ‘Red

. het Justitiepaleis’, op 1 juni 2010

een manifestatie hielden op de trap-
pen van het Paleis.

Het lijkt erop dat deze actie, waar-
aan, in verhouding tot het totaal
aantal leden van de beide Ordes, al
bij al een beperkt aantal advocaten
deelnam. weinig indruk heelt
gemaakt op de beleidmakers. Die
gingen steevast door met hun plan-
nen... Er gaan dan ook steeds meer
sternmen op om het Brusselse
Justitiepaleis definitief een andere
bestemming te geven.

De gekste ideeén doen de ronde.
Van ontmoetingsplek voor mensen
van allerhande allooi, met o.a.




muziekstudio’s en een indoorskate-
park {een idee van, hoe kan het ook
anders, Bert Anciaux), tot museum
of congrescentrum (een idee dat
voora! in de kunstwereld leeft).

Voor de gedachte dat het Paleis het
justititle centrum van Brussel en
Belgi@ moet blijven, lijkt steeds min-
der enthousiasme. Enkel bij de
Brusselse actoren van justitie zelf,
advocaten en magistraten, kan dit
idee nog op voldoende bijval rekenen.

We kunnen ons de terechte vraag
stellen of wij, actoren van de
Brusselse justitie, de ontmanteling
van het Justitiepaleis als paleis van
justitie, een evolutie die al jaren aan
de gang is en onomkeerbaar lijkt,
gaan kunnen tegenhouden?

Het Brusselse Justitiepaleis is
eigendom-van de federale staat en
kost geld, veel geld. Geld, waar men,
in de ogen van diezelfde staat, niets
voor terugkrjgt. Integendeel, men
moet investeren in iets waar men al
jaren niet meer mee kan scoren, nl.
de miserie van het Justitiepaleis.

Ontsnappingen, met als gevolg dat
opeenvolgende ministers van justi-
tie vallen over de veiligheid van het
Justitiepaleis. Vallende stenen, met
als gevolg dat de regie der gebou-
wen, die al moeite heeft om de
geplande restauraties rond te krij-
gen, telkens opnieuw moet ingrij-
pen en met lapmiddelen de boel
leefbaar moet trachten te houden,
enz...

Het lijkt er dan ook meer en meer op
dat wij advocaten, waarvan een
groot deel toch nog heil ziet in de
toekomst van het Justitiepaleis als
een plek voor justitie, het pleit al
lang verloren hebben.

Vanuit politieke hoek hoort men al
jaren onophoudelijk dezelfde kritie-
ken: het Brusselse Justitiepaleis is

1 In een grootstad als Parijs wordt men, advocaten incluis, bij het b

ralel,

veillgheid

}

noch te beveiligen, noch te moder-
niseren, noch in goede staat te
bewaren.

Het zijn gedachten die intussen
vastgeroest zijn in hoofde van de
publieke opinie. -

Betreurenswaardige gebeurtenis-
sen, zoals de moord op Vrederechter
Brandon en haar trouwe griffier, in
volle zittingszaal, zijn spek naar de
bek van diegenen die het als onbe-
veiligbaar witlen afschrijven.

Nochtans hebben dergelijke inci-
denten, in een Vredegerecht, gele-
gen in een gebouw aan de andere
kant van het Poelaertplein, niets te
maken met de veiligheid ervan.

Telkens opnieuw komen ook dezelf-
de argumenten aan bod als het over
de veiligheidsproblematiek gaat.

“Het Brusselse Justitiepaleis telt 44
in- en uitgangen, waardoor het
moeilijk te beveiligen vait” liet
minister van justitie Stefaan De
Clerck in 2009 optekenen naar aan-
leiding van enkele ontsnappingen
uit zittingszalen.

Is het dan werkelijk zo moeilijk om
41 van die 44 in- en uitgangen af te
sluiten en er 3 (1 voor de magistra-
ten en het griffie-personeel, 1 voor
de advocaten en 1 voor het publiek)
over te houden? Of, om de aanwezi-
ge. doch al jaren buiten werking
zijnde, metaaldetectoren terug ope-
rationeel te krijgen en iedereen te
controleren bij het betreden van het
gebouw?" Of, om het veiligheids-
korps van voldoende manschappen
te voorzien om die apparatuur te
bedienen.?

Neen. maar een degelijke aanpak
van het Justitiepaleis kost geld en
noopt een eenduidige toekomstvi-
sie. Geld dat de federale overheid,
verdeeld omwille van tegenstellin-

ol N

aan een uit-

van het g

2 Alls op dit laatste punt blifkbaar Intu;sen voorultgang geboekt door de sanwerving van een aantal extra man-

schappen.
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gen tussen de regie der gebouwen
en het ministerie van justitie, al
jaren niet meer in het Justitiepaleis
wil investeren.

Andere heikele punten die steeds
worden aangehaald, zijn, zcals
gezegd, de modernisering en de
staat van het gebouw.

“Het Paleis is onmogelijk te moder-
niseren” is vaak te horen. Een nieuw,
modem, fris, futuristisch gebouw
geniet, aldus bepaalde beleidma-
kers, duidelijk de voorkeur.

Nu, de weinige zittingszaten en grif-
fies die de voorbije jaren werden
gemoderniseerd, tonen aan dat het
wel kan. Een fris laagje verf, zoals
o.a. in de gang van de correctionele
griffie - vastgestelde zaken, kan af
wonderen doen. Een computer, en
zelfs in sommige zittingszalen, een
internetverbinding, zorgen voor een
serieuze vooruitgang en vergroten,
in principe, op voorwaarde dat ze
werken, de efficiéntie. Moderniseren
kan dus...

O
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Toegegeven, de staat van het
gebouw laat op vele plaatsen te
wensen over.

Langs de binnenkant liggen bepaal-
de delen, o.a. de zittingszalen waar
vroeger de Rechtbank van Koop-
handel was gehuisvest, er volledig
verlaten, en zelfs verwoest, bij...

Langs de buitenzijde brokkelt het
Paleis letterlijk af. Winter na winter
vallen steeds meer stenen uit de
lucht, Het gevolg is dat rond het
Justitiepaleis een veiligheidscirkel is
afgebakend, waardoor sommige
delen van het gebouw niet meer
langs buiten toegankelijk zijn.

Oorzaak? Het Brusselse Justitie-paleis
staat al jaren in de steigers, maar de
renovatie verloopt zo traag dat de
natuur het aan het heroveren is.

Ook nu komen de reacties veel te
traag. Dit fenomeen herhaalt zich
jaar na jaar in de winterperiode. Jaar

Vervolg van blz. 15

Het Brusselse Justitiepaleis

na jaar staat men erbij en kijkt men
ernaar. Geen structurele oplossin-
gen, enkel tijdelijk oplappen.

Het Brusselse justitiepaleis heeft
geen nood aan een nieuwe bestem-
ming, maar wel aan een duidelijk
masterplan met ais krijtlijnen een

krachtdadige aanpak van de verloe-,

dering, een efficiént beheer van het
patrimonium en een verdere aan-
passing ervan aan de hedendaagse
noden. Kortom, een eenduidig
beleid...

De symboolwaarde van het
Justitiepaleis kan moeilijk onder-
schat worden. Gebouwd op een his-
torische plaats, de ‘Galgenberg’,
waar in de middeleeuwen misdadi-
gers werden opgehangen en ten-
toongesteld bleven als waarschu-
wing, midden in, en deels ten koste
van, de Brusselse volkswijk bij uit-
stek, de Marollen, en met een stra-
tegisch overzicht over de ganse bin-

nenstad.

Door zijn omvang en architecturale
waarde ‘symbool voor een sterke,
almachtige, over de stad heersende
"Vrouwe Justitia’.

Een symboolwaarde waar vele
moderne justitiepaleizen nooit aan
zullen kunnen tippen. Met alle
respect, maar de moderne justitie-
gebouwen, zoals deze van
Antwetpen en Gent, zullen nooit de
kracht van  het  Brusselse
Justitiepaleis, zelfs omhuld met
steigers, kunnen evenaren.

Uit de cijfers van het Rekenhof blijkt
overigens dat zowel de prijs van het
Antwerpse, als het
Justitiepaleis zwaar is ontspoord® en

_dat beide projecten een financiéle

kater teweeg brachten voor de fede-
rale overheid. En, het is nog niet
gedaan: wateroverlast, gebrek aan
opslagruimte, en andere problemen,
zorgen ervoor dat de kosten verder
blijven oplopen. Voor de goede koop
moeten we dus niet verhuizen...

Neen, het Brusselse Justitiepaleis
moet een paleis van en voor justitie
blijven.

Waar een wil is, is een weg!

Imagine, een politicus die opstaat

" en eindelijk de moed heeft om een

duidelijk eenduidig plan op tafel te
leggen en voldoende geld vrij te
laten maken om het te realiseren...
Zou dat geen goed idee zijn?

Laat ons dan ook hopen dat de
geschiedenis zich effectief herhaalt
en dat men, net zoals in 1860, alle,
ongetwijfeld fantastische, idee&n
van tafel veegt en het Brusselse
justitiepaleis in ere herstelt!

‘Imagine the future? Only justice is
the future!’ [ |

Gentse

3 De Morgen van 28 augustus 2010: “De de bed zi|n dulze! kkend, Zo heeft het zogenaamde Vlinderpalels’ In Antwerpen ruim 280 miljoen euro gekost, ter-
will het aanvankelijk op 76,8 mifjoen euro d was. Het gerechtsgeb in Gent heeft 155 miljoen euro gekost, de eerste ramiliv 49,6 milloen euro. Belde dosslers
——

2zljn bovendlen financieel nog nlet afgewerkt op dit moment.”
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